



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภوخุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภوخุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภوخุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเข้ม บุญใหญ่ปกรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านประ สุข หมู่ที่ ๑ ตำบล ประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๑๓,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านประ สุข หมู่ที่ ๑ ตำบล ประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๒,๐๑๓,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๑
๒.	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านทะยุง หมู่ ๑๘ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	๑,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๑	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านทะยุง หมู่ ๑๘ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	๑,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๑



(นายเข้ม บุญญบกรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข